

東海大学チャレンジセンター  
Tokai Formula Club  
2017 年度プロジェクトリーダー  
麻 亮太

2017 年 5 月 23 日

2017 年度大会参戦車両シェイクダウン遅延のご報告

拝啓

Tokai Formula Club ご関係者の皆様

このたび予てより 2017 年 5 月 15 日月曜日の早朝に予定致しておりました弊プロジェクトの第 15 回全日本学生フォーミュラ大会参戦車両(以下 TF2017)の初走行(以下シェイクダウン)を 2017 年 5 月 26 日延期する運びとなりました事を謹んでご報告させていただきます。

敬具

記

遅延の原因は駆動系部品の完成の遅れによるものでございます。

TF2017 につきましては 5 月 13 日の段階でモノコックに駆動系以外の部品を全て組み付けエンジン掛けを行うという段階まで準備が完了しておりましたが、同日の夜に部品製作を依頼しておりました企業様よりプロペラシャフトやデフのフランジといった駆動系の部品を期日までに納品することが難しいとの連絡を受けました。それに伴いエンジンからタイヤに動力を伝達する部品が無い状態では 5 月 15 日に TF2017 を走行させることが不可能である為、シェイクダウンを延期するという判断を致しました。

シェイクダウンを延期させる原因となりました駆動系部品につきましては 5 月 17 日に無事納品されました為、同日中に組み付けを行いました。これにより車両を構成する全ての部品がモノコックに組み付き、走行を行う準備が整いました。シェイクダウンは 5 月 26 日に大井松田カートランド様のコースをお借りして実施することを予定しております。

弊プロジェクトではこれからも活動目標を全日本学生フォーミュラ大会総合優勝と定め、目標達成に向けて全力で活動してまいりますので、今後とも皆様の応援をよろしくお願い申し上げます。

以上